

**Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации программы
наставничества МБОУ «СОШ №16» 2022 год**

Наименование этапов и мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные	Предполагаемый результат	Отметка о выполнении
Подготовительный этап				
Формирование команды и назначение ответственного (куратора) за внедрение модели наставничества	28 февраля	Каркин В.Б.	Приказ	Выполнено
Информирование педагогического состава ОО о моделях наставничества	март	Куратор Емельянова Н.Ю.	Совещание учителей	Выполнено
Разработка положений о программе наставничества, дорожной карты по внедрению модели наставничества	март	Каркин В.Б., Никитина М.А., Дмитриева Л.А., Емельянова Н.Ю.	Локальные акты, дорожная карта	Выполнено
Создание на сайте ОО страницы по освещению внедрения и реализации модели наставничества	август	Ворончихин Д.Л. учитель информатики	Страница на сайте	Выполнено
Проектировочный этап				
Отбор кандидатов в наставники для участия в программе наставничества	август	Емельянова Н.Ю. куратор	Список наставников	Выполнено
Отбор кандидатов в наставляемые	август	Емельянова Н.Ю. куратор	Список наставляемых	Выполнено
Разработка и утверждение системы мотивации наставников	август	Директор Каркин В.Б.	Пункт в договоре	Выполнено
Анкетирование молодых специалистов для выявления запросов	август	Куратор Емельянова Н.Ю.	анкета	Выполнено

Анкетирование наставников – педагогов для выявления компетенций	август	Куратор Емельянова Н.Ю.	Анкета	Выполнено
Закрепление пар распоряжением руководителя ОО	август	Директор Каркин В.Б.	Приказ	Выполнено
Организация встреч наставников и наставляемых	август	Куратор Емельянова Н.Ю.	Заявления, соглашение	Выполнено
Составление индивидуальных планов наставниками	август	Наставники	Индивидуальный план работы с наставляемым	Выполнено